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TTEERRVVEEZZŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  

Alulírott Biró Zsolt (5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1/4., jogosultság: VZ-TEL; VZ-TER; KÉ-K; 04-0420) tervező 
kijelentem, hogy a tervekben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások mindenütt megfelelnek: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 
- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól, 
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól, 
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek, 
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, 
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 
- MSZ 7487:2021 Közművezetékek elrendezése, 
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról, 
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés, 
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat. 

Kijelentem továbbá: 
- az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az 

Étv. 31. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos 
településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, 

- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, 
- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség, 
- a tervdokumentáció a rendezési tervvel összhangban van, 
- a tervben szereplő közművek a 365176109 ügyszámúszámú tervezés támogatás során 2022.02.07-én 

biztosított közműadatok alapján kerültek feltüntetésre, 
- a készített helyszínrajz a valóságnak megfelel, 
- a helyszínrajzok a gázelosztó-vezetéket méretarányosan és hiánytalanul tartalmazza, 
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) 

Korm. rendeletben elő írt tervezői jogosultsággal rendelkezem, továbbá a tervezői jogosultságom 
névjegyzéki besorolási (nyilvántartási) számom megtekinthető a http://mmk.hu/profil/view?id=9140 
közhiteles honlapon,  

- a tervben szereplő digitális aláírás saját kezű eredeti aláírásnak minősül! 
 
Békéscsaba, 2022. december hó. 

 
Biró Zsolt 

okl. építőmérnök, tervező 
VZ-TEL; VZ-TER; KÉ-K; 04-0420 
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MMŰŰSSZZAAKKII  LLEEÍÍRRÁÁSS  

1. Előzmények 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Területfejlesztési Operatív Program keretén belül 
megjelent TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
megnevezésű felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. 

A pályázatban szereplő csatornák egy részét a 11/2015. törzsszámú vízjogi létesítési engedélyezési 
tervdokumentáció, míg a további szakaszokat és a záportározót a BER-2021/7 törzsszámú módosított 
vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza. 

A jelen kivitelezési tervdokumentáció a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által kiadott 35400/145-24/2016.ált., a 35400/524-11/2018.ált., 
35400/511-9/2020.ált és a 35400/3956-1/2021. ált. számú vízjogi létesítési engedély határozatok 
alapján készült. 

2. Vízilétesítmény adatai 

2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése 

Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: 
nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer, a műtárgyak átépítésével, helyreállításával és kiépítéssel együtt, 
valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz-elvezető rendszer építése, átépítése, 
valamint havária jellegű ideiglenes záportározó kialakítása. 

2.2. Érintett területek tulajdonviszonyai 

1. táblázat 

Település, cím HRSZ Művelési ág Érintett tulajdonos neve és címe Egyéb bejegyzések 
Dévaványa, 

Móricz Zsigmond 
utca 

17 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa,  
Zöldfa utca 

300 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Köleshalmi utca 

370 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Jéggyár utca 

404 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa,  
Árpád utca 

410 
közpark, 

autóbuszváró 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa,  
Sáros utca 

452 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Jéggyár utca 

453 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa,  
Széles utca 

455 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Radnóti utca 

496 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Jéggyár utca 

618 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 
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Dévaványa, 
Rákóczi Ferenc 

utca 
672 közterület 

Dévaványa Város Önkormányzata (5510 
Dévaványa, Árpád u. 1.) 

E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Szeghalmi utca 

1468 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 

E.ON - vezetékjog 
Földhasználati jog - 

Takácsné Hajdu Erika 
Dévaványa, 

Rákóczi F. utca 
1593 közterület 

Dévaványa Város Önkormányzata (5510 
Dévaványa, Árpád u. 1.) 

E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
belterület 2294/1 

2294/1 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
OPUS TITÁSZ Zrt. - 

vezetékjog 
Dévaványa, 

belterület 2294/3 
2294/3 

beépítetlen 
terület 

Dévaványa Város Önkormányzata (5510 
Dévaványa, Árpád u. 1.) 

 ---  

Dévaványa, 
belterület 2296/2 

2296/2 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 ---  

Dévaványa, 
belterület 2297 

2297 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 ---  

Dévaványa, 
belterület 2304 

2304 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 ---  

Dévaványa, 
belterület 2391 

2391 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 ---  

Dévaványa, 
belterület 2392 

2392 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 --- 

Dévaványa, 
belterület 2393/1 

 2393/1 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 --- 

Dévaványa, 
belterület 2395 

2395 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 --- 

Dévaványa, 
belterület 2397 

2397 
beépítetlen 

terület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
 --- 

Dévaványa, Deák 
Ferenc utca 

2707 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Széchenyi utca 

3019 
országos 

közút 

Magyar Állam vagyonkezelő: Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, 
Szérűskert utca 

3307/2 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, Hajós 
utca 

3659 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, Villa 
utca 

3694 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

Dévaványa, Tövis 
utca 

3724 közterület 
Dévaványa Város Önkormányzata (5510 

Dévaványa, Árpád u. 1.) 
E.ON - vezetékjog 

 

2.3. Meglévő állapot bemutatása 

A belterületi csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése önálló rendszerben, nyílt földmedrű és 
részben burkolat árkokkal valamint zárt csatornával történik.  

A település egy részén az elmúlt évtizedekben kezdődtek meg a belterületi vízrendezési munkák. A 
meglévő művek jelentős részére jellemző, hogy az árokhálózat teljes körűen nem épült ki, 
közterületeken árkok, vízelvezetők létesültek, általában meghatározott esés irány nélkül, valamint több 
helyen járdalapból készült mederburkolattal ami a hosszú évek alatt bebuktak, vízelvezető szerepüket 
elvesztették. 
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2.4. A művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai 

A vízelvezetők a meglévő rendszerhez illeszkedően elválasztó rendszerű, csak belvizek, 

csapadékvizek elvezetésére szolgálnak a tervezett csatornák.  

Az elvezető rendszeren kizárólag tiszta csapadékvíz vezethető a befogadókba, szennyezett 

felületről elfolyó vizet, szennyvizet elkülönítetten kell elvezetni. 

A belvízcsatornába, csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba tisztítatlan települési 

szennyvizet vagy szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni. A szennyvizek elvezetésére külön 

szennyvízcsatorna-hálózat épült ki. 

A már meglévő és üzemelő belvízelvezető csatornahálózat igénybevételével, azok 

felhasználásával kerül megtervezésre, bővítésre a belvízelvezető csatornahálózat. 

Az átereszek hossza általános elvek szerint 

Gyalogos: 2,0 m., kapubejárók min. 4,0 m vagy a meglévő áteresszel megegyező hosszúságú, 

ha a meglévő áteresz hosszabb, de legalább a kapubejáró (esetleg egybeépítve a gyalogos 

átjárókkal) szélessége. Az átereszek beton vagy vasbeton csövekből készülnek és a végeit monolit 

vb. támfallal vagy tömbös csővéggel kell lezárni. A gyalogos közlekedés esetén a járófelülettől mért 

1,2 m-nél mélyebb árok folyási fenékszint különbségnél, a támfalra korlátot kell építeni. A korlát 

hossza a támfal hosszával megegyező. A korlátok tüzihorganyzott kivitelben 48,3mm (6/4") x 2 mm 

acélcsőből készül.  

Út alatti átereszek 

Árok rézsűtől árokrézsűig tartó hossz. A tervezett csatornák nyomvonala a meglévő csatornák 

nyomvonalán maradnak legtöbb esetben, az útpadkák megtartásával. 

Az út alatti átvezetések előregyártott kör szelvényű vb. csövekből készülnek. A csatornacsövek 

felső palástjai és a burkolat alapok között mechanikai védelemmel kell biztosítani az áteresz 

csöveket.  

Nyílt csatornák 

Alapvetően földmedrűre és mederburkolattal ellátott nyílt árok rendszerrel került megtervezésre a 

vízelvezető csatorna. A jelenleg nyitott földmedrű csatornákba a kis lejtésű és nagyobb területekről 

levezető csatornáknál meder- és rézsű stabilizáció érdekében előre gyártott mederburkoló elemek 

kerültek betervezésre.  

A mederburkoló elemek feletti rézsű jellemzően 1:1 rézsűhajlással készíthető. Az 1:1,5 rézsűt a 

bővebb helyeken kell alkalmazni. 

Átereszek, zárt csatornák 

Zárt csatorna csak különösen indokolt esetben, műszaki okok miatt kerül betervezésre (pl. 
meglévő közművek helyzete, területhiány, épület állagának megóvása, rézsű roskadás stb.).  
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Az útburkolatok alatt, kapubejáróknál, továbbá azokon a helyeken, ahol a nyílt árok az 
utcaszélessége és kiépítettsége miatt nem fér el, nem marad elegendő szélességű útpadka, zárt 
csatorna, illetve áteresz épül, a nyílt árokkal megegyező lejtéssel. 

Az átereszek és zárt csatorna végeit függőleges vasbeton támfallal vagy tömbös csővég 
beépítésével kerül lezárásra. A megtámasztásuk, befogásuk minden esetben a termett talajba 
történik. Az átereszek beton vagy vasbeton csövekből készülnek. 

Áteresz szükséges továbbá az elektromos és távközlési vezetékek oszlopainak állékonyság 
biztosítása érdekében. 

A támfalak vastagsága 15-25 cm közöttiek. A megtámasztásuk, befogásuk minden esetben a 
termett talajba történjen min. 40, 50 és 60 cm mélységben. A támfalakba hálós és a felső részébe 
gerenda-vasalást szükséges elhelyezni. A támfalak tetejét simítani és szélezni szükséges. 

Az oldalági bekötések DN 200 KG-PVC (SN8) csatornacsővel készül teljes szelvényben 
homokbeton bevédéssel 5‰ lejtéssel. 

Aknák 

A zárt csatornaszakaszokon a víznyelős tisztító aknák, monolit betonból, öntöttvas víznyelős 
fedlappal lefedve. Minden tisztítóakna víznyelős fedlappal lezárt. 

Az aknák és fedlapok teherbírása: Burkolatban, kapubejáróban és útpadkában D 400 (400 kN) 
Közlekedési utak oldalsávjai, zöldterületben C 250 (250 kN), MSZ EN 124 szerintiek. 

A víznyelő rácsok felső szintje a környezet legalacsonyabb pontja, biztosítva, hogy a környező 
felületről (járdáról, útburkolatról, kapubejáróktól) a víz az aknába folyjon. 

A gravitációs szennyvízcsatorna keresztezésénél „B” típusú bujtatós akna kiépítése szükséges, a 
gravitációs szennyvízcsatornára acélvédőcsövet kell elhelyezni műanyag távtartók alkalmazásával. 
A hírközlési vezetékek keresztezésénél „C” típusú akna kiépítése szükséges, a hírközlési kábelt 
KKHR két félből álló védőcsövet kell elhelyezni, az alkalmazási útmutatóban foglaltak szerint. A „D” 
típusú oldalági víznyelőaknák előregyártott elemekből került betervezésre. 

Tetővizek elvezetése 

A tetővizek egy része a járda felett kerül elvezetésre. A csatornából kifolyó víz, hogy ne mossa el 
a földet az árokba és ott leülepedve gátat képezzen, a víz leérkezési helyére, ezért a terepre 
járdalapokat kell elhelyezni. Azokon a helyeken, ahol a tetővíz a járda alatt van kivezetve a tervezett 
csatorna megépülésével, továbbra is biztosítani kell a tetővíz elvezetést. A zárt csatorna szakaszon 
az aknákba a későbbi ingatlan bekötések érdekébe DN 110-es KGFP befalazó idom és DN 110-es 
tokelzáró kerül beépítésre. 

Tereprendezés 

Az építéssel érintett területen a terepet a vízelvezetésnek megfelelően rendezni kell. Nyílt 
csatornáknál az árokszél magassága tegye lehetővé a környező burkolatokról (járda, út, 
kapubejárók) és zöld felületekről az elfolyó vizek az árokba jussanak. 
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2.5. Közutak 

Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat 

burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő 

helyreállítása szükséges. (Teljes útburkolat felújítása nem indokolt).  

A közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak felbontásához, azok területén, azok alatt 

vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, az utak területének egyéb nem 

közlekedési célú elfoglalásához, valamint belterületen -a közút mellett- a szabályozási tervben 

szereplő, közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 

bővítéséhez az érintett útkezelők hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője 

feltételeket írhat elő. (1988. évi. I. törvény 36§ (1) bekezdés, 42/A § (1) bekezdés b.) pont alapján.)  

A nyomvonal által érintett utak állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében a 

munkavégzés ideje alatt be kell tartani a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményekre, valamint az utak forgalomszabályozására vonatkozó és a 

közúti jelzések elhelyezésére vonatkozó előírásokat.  

A közterületet és az útburkolatot a kivitelezési munkák befejezésével, az eredeti állapotnak 

megfelelően kell visszaállítani, azzal a felszínlejtések kialakítási korrekcióval, ami a vízelvezetésnek 

megfelel. A csapadékvíz hálózat fejlesztése csak a helyi közút az érinti. A DV/264-12/2022. 

ügyiratszámú közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljes körűen be kell tartani!!! 

A helyi közút helyreállítása az alábbi: 

- 5 cm AC-11 kopó réteg 
- Aszfalterősítő rács (50-50 cm átlapolással) 
- 5 cm AC-11 kötő réteg 
- 20 cm CKt útalap 
- 20 cm homokoskavics 
- homokbeton szelvényerősítés 

 

2.6. Az érintett vízi- és egyéb létesítmények felsorolása 

A havária jellegű záportározóba történő vízkormányzás érdekébe a 2-0-0 jelű csatorna 1+567 
szelvényébe a meglévő nyomvonalba utólagos tiltó beépítése szükséges, továbbá a 2-8-11-2 jelű 
csatorna 0+033 szelvényébe tiltós műtárgy kerül beépítésre. Mindkét tiltóhoz Balti szinthez igazítva 
függőleges lapvízmérce beépítése szükséges.  

A 2-8-11-2 jelű csatorna 0+033 szelvényben lévő műtárgyhoz provizórikus szivattyúnak 4,0×6,0 m 
felületű 25 cm vastagságú kétsoros (BH55.50 ∅10/10 mm 100×100 mm osztású) betonacél hálóval 
erősített térburkolat (C35/45-XC4,XF4,XK2(H)-24-F2) készül 15 cm vastag tömörített homokoskavics 
ágyazatra és FZKA útalap megközelíthetőséggel. 

A 2-0-0 jelű csatorna 0+275 szelvényben a meglévő áteresz felújítása szükséges a Cs-5.11 
részletterv szerint a 2-0-0 jelű csatorna folyamatos zavartalan csapadékvízlevezetés biztosítása 
érdekébe. 
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3. A tervezett vízilétesítmények részletes műszaki adatai 

2. táblázat 

Sor-
szám 

Csatorna 
jele 

Befogadó neve 
Befogadó 
szelvény 

száma 

Hossz     
(m) 

Csatorna helye 

1. 1-7-0a 1-0-0 2+434 482,7 Jéggyár u. 

2. 1-7-3 1-7-0a 0+363.7 202,7 
Széles u., Jéggyár u., 

Radnóti u. 
3. 1-7-3-1 1-7-3 0+103.2 44,8 Széles u. 

4. 1-7-4a 1-7-0a 0+446.5 39,7 Jéggyár u. 

5. 1-11-5-2 1-11-4 0+152 188,6 Rákóczi u. 

6. 2-0-0 2-0-0 1+608 507,4 Szeghalmi út 

7. 2-8-11-2 
Havária jellegű 
záportározó 

- 86,8 Homokbánya u. 

8. 3-7-0a 3-0-0 0+174 224,7 Tövis u. 

9. 1-11-5-1 1-11-5 0+137 303,4 Rákóczi u. 

10. 1-7-1 1-7-0a 0+245.6 186,9 Jéggyár u. 

11. 1-7-1-1 1-7-1 0+015.2 99,6 Jéggyár u. 

12. 1-1-3a 1-1-3 0+297 310,2 Zöldfa, Köleshalmi u. 

13. 1-1-36 1-1-3a 0+051.2 214,9 Köleshalmi u. 

14. 1-1-37 1-1-3a 0+061.7 149,0 Köleshalmi u. 

15. 1-8-4 1-8-0 0+267.6 332,3 Sáros u. 

16. 3-5-0 3-0-0a 0+392 250,4 Hajós u. 

17. 3-5-2 3-5-0 0+250.4 9,3 Hajós u. 

18. 3-5-2-1 3-5-2 0+009.3 148,8 Villa u. 

19. 3-6-0a 3-0-0 0+160 66,5 Tövis u. 

20. 1-8-5 1-8-0 0+279.4 87,5 Sáros u. 

21. 1-7-1-3 1-7-1 0+104.4 33,8 Sáros u. 

   Mindösszesen: 3970,0  
A részletes létesítményjegyzéket lásd a mellékletekben. 
 

A 2 sz. vízgyűjtő területről a Homokbányai záportározóba csak havária jelleggel kerül a csapadékvíz 
bevezetésre. Az anyaggödörnek túlfolyása nincs. 

Az anyaggödör helyrajzi száma:  2295, 2296/2, 2297, 2304, 2392, 2391, 2393/1, 2395, 2397 

Mért vízszint:    83,74 mBf (2021.09.) 

Max. vízszint:    84,65 mBf 

Alsó vízszint:    83,50 mBf 

Tározó befogadó képessége:   26.375 m3 
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4. Érintett közművek 

A közművek a 365176109 ügyszámúszámú tervezés támogatás során biztosított közműadatok 
alapján kerültek feltüntetésre a helyszínrajzokon. A nyilvántartások pontosítása érdekében az érintett 
közművek helyét kézi földmunkával fel kell tárni a kivitelezést megelőzően. 

A szükséges helyeken a keresztező közműveket ki kell váltani. Amennyiben kiváltásra kerül sor, a 
kiváltást a közmű üzemeltető előírása alapján szabad végezni. 

A tervezési terület közművesített, ezért a szükséges közműegyeztetést lefolytattuk és az erre 
vonatkozó 561554167 azonosítószámú e-közmű rendszerben kiadott közműnyilatkozatban foglalt 
előírások szigorúan betartandók különös tekintettel a térszín alatti földmunkákra. 

A csapadékcsatornák építésénél az MSZ 7487:2021 szabványban foglalt előírásokat kötelezően 
alkalmazni kell. 

 

4.1. Ivóvíz vezeték 

A tervezéssel érintett területen az ivóvízhálózatot több helyen érintjük. A vízvezeték magassági 
vonalvezetésének hiánya miatt a kivitelezéskor a csapadékcsatornát érintő párhozamos és keresztező 
vízvezetékeket (gerinc és házibekötéseket) kézi földmunkával fel kell tárni. A feltárás eredményében a 
szükséges szakaszokat ki kell váltani, amely az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében van. 

Az ivóvízvezeték hálózathoz kapcsolódó burkolatban elhelyezett szerelvényeit a megfelelő burkolati 
szintekre kell emelni a szolgáltatói előírások alapján. 

A Zöldfa utcán a vízgerinc a csapadékcsatorna nyomvonalában található, így a csapadékcsatorna 
felújítása során a vízvezetéket a Zöldfa utcán 37 m és a Jéggyár utcán 28 m hosszban ki kell váltani a 
szolgáltató előírásai alapján és a Cs-5-10 részletterv szerint. 

 

4.2. Szennyvízhálózat 

A tervezéssel érintett területen a szennyvízelvezetőhálózatot több helyen érintjük. A 
szennyvízelvezető hálózat bekötések magassági vonalvezetésének hiánya miatt a kivitelezéskor a 
csapadékcsatornát érintő párhozamos és keresztező csatornákat (gerinc és házibekötéseket) kézi 
földmunkával fel kell tárni. A feltárás eredményében szükséges a szolgáltató és a tervező bevonásával 
a kialakítás egyeztetni. 

A gravitációs szennyvízcsatorna keresztezésénél „B” típusú bujtatós akna kiépítése szükséges, a 
gravitációs szennyvízcsatornára acélvédőcsövet kell elhelyezni műanyag távtartók alkalmazásával. 

 

4.3. Gázelosztó hálózat 

A közműhelyszínrajzon az MVM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. nyilvántartása szerinti gázvezetékek 
helye jelölésre került.  
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A tervezett létesítmények több helyen érintik a gázvezetékeket. A gázvezeték magassági 
vonalvezetésének hiánya miatt a kivitelezéskor a csapadékcsatornát érintő párhozamos és keresztező 
gázvezetékeket (gerinc és házibekötéseket) kézi földmunkával fel kell tárni. A feltárás eredményében a 
szükséges szakaszokat ki kell váltani a kivitelezőnek a szolgáltatói előírás alapján megrendelni.  

4.3.1. Előírások a gázvezeték biztonsági övezetében 

 A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi 
földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni szükséges. A közművek üzemeltetőit a 
feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési 
munkákat végezni.  
 A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre, ill. a 
gázvezetékekkel történő keresztezésekre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak:  
 A meglévő gázvezeték 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak 
kézi földmunkavégzés megengedett.  
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. közmű-egyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások. 
A kivitelezéskor a NKM Észak-Dél Földgázhálózati üzemeltetésében lévő gázvezetékkel kapcsolatban 
az alábbi előírásokat be kell tartani: 
203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  
 

19/A. § 
(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz 

elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz- és gáztermék vezeték, valamint a 
bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, 
ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági 
szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani. 

(2) A biztonsági övezeten belül tilos: 
a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény 

elhelyezése; 
b) tűzrakás vagy anyagok égetése; 
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát 

veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
e) a robbantási tevékenység; 
f) anyagok elhelyezése, tárolása, 
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági 
övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 5 -5 méteres, 
továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 
1 -1 méteres biztonsági övezet részben tilos 
a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, 
b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 
c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 
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d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín 
megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint 

e) tereprendezés. 
(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység 

elvégezhető. 
(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az 

üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok 
ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. 
 

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, 
eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a 
biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem 
végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyezteti.- 3 - 

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja 
köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot 
visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője 
vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges 
hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a 
bányakapitányságnak. 
 

19/B. § 
(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, 

célvezeték, valamint egyéb gáz- és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett 
létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági 
szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti. 

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése 
szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. 

(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell 
a) a szüksége engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek 

elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyezetéséről, 
b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a 

kivitelezési költségek viseléséről és 
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről. 

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséséhez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti 
terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési 
tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval 
egyetemlegesen felelős. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő 
létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, 
illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt. 

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása 
kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. 
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(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kel a kivitelezési munka megkezdése előtt az 
üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) 
bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti 
fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a 
felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni. 

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett 
nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a 
keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni. 

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg 
kiáramlik, és a kiáramló közeg 
a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy 
b) az egészségre, környezetre ártalmas. 

 A tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza. 
 

4.4. Távközlési hálózat 

4.4.1. INVITEL Távközlési Zrt. és Invitech ICT Services Kft. hálózata 

A csapadékcsatornát érintő telefon földkábeleket kézi földmunkával fel kell tárni. A hírközlési 

vezetékek keresztezésénél „C” típusú akna kiépítése szükséges, a hírközlési kábelt KKHR két félből 

álló védőcsövet kell elhelyezni, az alkalmazási útmutatóban foglaltak szerint. Nyílt csatorna 

szakaszon a csatorna keresztezésnél is szükséges a hírközlési kábelre elhelyezni a KKHR két félből 

csőből álló védelmet. 

A feltárás eredményében a fenti közműkeresztezés nem oldható meg, úgy szükséges a 

szolgáltató és a tervező bevonásával a kialakítást egyeztetni. Amennyiben a kiváltás 

engedélyköteles, úgy a kivitelező feladata és költsége annak terveztetése és engedélyeztetése, 

valamint kivitelezése. 

4.4.2. A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. hálózata 

A csapadékcsatornát érintő földkábeleket nem érint. A tervezett csapadékcsatorna nyomvonala az e-
közmű nyilvántartása alapján légkábel keresztezések vannak. A légkábelek az elektromos 
kisfeszültségű oszlopokon van elhelyezve. 

 

4.5. Elektromos hálózat 

Elektromos légkábel tartóoszlopainak kiváltása nem szükséges. A csapadékcsatorna építése és 
felújítása során az elektromos földkábelt kézi földmunkával fel kell tárni. A feltárás eredményében a 
szükséges szakaszokat ki kell váltani, amely az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében 
vannak.  

Az elektromos tartó oszlop több helyen a meglévő csapadékcsatorna árok rézsűjében és árokban 
található, ezeken helyeken min. 2,0 m hosszú átereszeket/zárt csatornát terveztünk az elektromos 
oszlop állékonysága érdekében. 
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5. Ideiglenes forgalomszabályozás 

A csapadékvíz elvezető hálózat építése miatt forgalomkorlátozásra van szükség. Az építés során az 
utcákban az építést szakaszosan kell végrehajtani úgy, hogy lezárás ne legyen. Az építési terület 
részleges lezárása az általános szabályok szerint végrehajtható. 

A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemeinek meg kell felelniük az e-UT 
04.05.14:2020 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása szóló 
útügyi előírásban foglaltaknak. A munkagödröket szabványos elkorlátozó elemekkel le kell határolni. A 
biztonságos gyalogosközlekedést folyamatosan lehetővé kell tenni. 

A fentiek alapján forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni és a kivitelezés megkezdése előtt 8 
nappal Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda (5510 Dévaványa, Árpád u. 1.) részére 
be kell nyújtani hozzájárulás megadása céljából. 

 
 

6. Környezetvédelem 

6.1. Hulladékgazdálkodás 

A csapadékvíz elvezető csatorna és kiszolgáló létesítményeinek kivitelezése, üzemeltetése 
(hibaelhárítás) valamint az azt követő helyreállítási munkák során keletkező hulladékokat, gyűjteni és 
kezelni szükséges. 

A hulladékok elhelyezése: A kivitelezés során veszélyes hulladék nem keletkezik. A földmunkák 
során keletkező (kiszoruló) földet az Önkormányzat által meghatározott lerakóhelyre kell szállítani. Az 
építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett 
hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig az 
önkormányzat által kijelölt helyre kell szállítani. 

Egyéb: 

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. Hibás (olajszivárgás) 
gép a munkaterületen nem üzemeltethető. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak 
vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben 
kell végeznie, végeztetnie. 

Építőanyagok tárolása: 

Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az 
ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve 
és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül 
beépítésre, azt vissza kell szállítani a származási telep helyére. 

Nyilvántartás: 

Az építési-bontási hulladék tárolásáról, elszállításáról a vonatkozó jogszabályi előírás szerinti 
hulladék-nyilvántartó lapot kell vezetni. 
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6.2. Levegőtisztaság védelem 

Légszennyezést okoz a szállító járművek kibocsátása és forgalma, valamint a munkagépek 
kibocsátása. Ezen kívül más légszennyezés nem várható. 

A járműforgalom zömmel szilárd burkolatú úton történik, így jelentős porszennyeződés nem várható. 
Jelentős porszennyeződés esetén a közlekedési útvonalak folyamatos pormentesítése szükséges. 

 

6.3. Környezeti zaj és rezgés 

A zaj-és rezgésvédelmet illetően a tervezett létesítmények vonatkozásában két folyamatot -   
kivitelezést és üzemeltetést – vizsgáltuk. 

A kivitelezés során várhatóan a következő gépek, berendezések működésével kell számolni: 

- földmunkagépek (kotró, földtolók, rakodók) 
- szállítójárművek (tehergépkocsi) 
- légkompresszorok, bontókalapácsok 
- döngölőgépek, vibrátorok 
- víztelenítéshez használt gépi berendezések (szivattyúk, stb.) 

Az építés során a nappali időszakra a zajterhelési határérték 60 dB-el lehet maximum. E határérték 
nem teljesülése esetén a gépet, zajkibocsátót hangszigetelni kell. 

Amennyiben a kivitelezésnél alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátása nem haladja meg a 
megengedett határértéket erről a kivitelezőnek nyilatkoznia kell. Ha az előírt határérték nem tartható be 
a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmeznie a 
kivitelezőnek. Az éjszakai órákban kivitelezés nem végezhető. 

 

6.4. Felszíni, felszín alatti vizek és földtani közeg védelme 

Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú hulladékot, vagy vízszennyezést okozó terméket 
bevezetni, illetve juttatni. 

Azokon a helyeken, ahol víztelenítési munkára szükség van, a talajvizet a kiépített felszíni 
szikkasztó árkokba kell vezetni. A bevezetés csak akkor megengedett, ha minősége kielégíti a 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírt határértéket. 

 

6.5. Természetvédelem 

A kiviteli munkák során az építési területen található fákat a mechanikai sérülésektől meg kell 
védeni. A Fa és dísznövényzet eltávolítását a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 
Dévaványa, Árpád u. 1.) illetékes munkatársaival egyeztetni szükséges. 

A szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült egyedek megfelelő pótlásáról a 
kivitelezőnek gondoskodnia kell. 
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7. Munkavédelem 

A létesítés folyamán be kell tartani a közegészségügyi, vízügyi, bányaműszaki hatósági előírásokat, 
valamint a balesetelhárítási és biztonságtechnikai óvórendszabályokat. 

Be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban, különösen a munkavédelemről szóló törvényben (1993. 
évi XCIII. Törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet) a 
Vízügyi Biztonsági Szabályzatban (19/1995.(XII.7.) KHVM sz. rendelet) az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló (4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EüM együttes rendelet leírtakat. 

Kötelező az engedélyező hatóság eseti előírásainak betartása, melyek az érvényben lévő 
utasításokkal nem ellentétesek. 

A kivitelezőnek - szervezeti felépítésének (sajátosságainak) megfelelően - a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és 
egészségvédelmi tervet a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie. 

A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán 
hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A jelen 
tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a tervező hozzájárulásával a nevezettel azonos 
műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a 
beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet 
szerinti teljesítménynyilatkozattal. 

 

Kötelező az engedélyező hatóság eseti előírásainak betartása, melyek az érvényben lévő 
utasításokkal nem ellentétesek. 

A létesítés során alkalmazandó szabványok: 

MSZ-04-900:1989  Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei  

MSZ-04-901:1989  Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei  

MSZ-04-902:1983  Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai 
követelményei  

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei 
MSZ-04-904:1983  Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
MSZ-04-905:1983  Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
MSZ-04-963-1:1987  Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények 
MSZ-04-963-2:1987  Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 

követelmények  
MSZ-04-965:1984  Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei  
MSZ-10-280:1983 Szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei 
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A kivitelezés során az alábbi munka és egészségvédelmi szabályok betartása kötelező: 

Építési terület körbehatárolása, bejáratoknál a veszélyekre, kötelező magatartásra figyelem felhívás 
– táblákkal („Építési terület, idegeneknek belépni tilos”, „védősisak használata kötelező”). 

Az építési területen különös figyelmet kell fordítani az alábbiak megvalósítására: 

• Rend és tisztaság folyamatos fenntarthatósága 
• Közlekedési utak, zónák kijelölése 
• Tárolási területek kijelölése, szabályos tárolási formák meghatározása 
• Építési törmelékek és kommunális hulladékok tárolásának helye, formája 

 

Az elektromos vezetékeknek megfelelő szigeteléssel kell rendelkezni. Azt mechanikai 
igénybevételnek nem lehet kitenni. Ezért a levegőben kell vezetni, vagy sérülés ellen külön védeni kell. 
A vezetékek (hosszabbítók) elektromos kisgépek éves ellenőrzését bizonyíthatóan kell kimutatni. 

A szabadtéren csak csepegő víz ellen védelmet biztosító elektromos berendezések használhatók. 

Elsősegély nyújtási lehetőség biztosítása (Hely ki –és megjelölése, megfelelő méretű és feltöltésű 
mentőláda biztosítása, Mentők - Tűzoltók - Rendőrség telefonszámának elhelyezése). 

Tisztálkodási, pihenési helyiségek biztosítása. 

Illemhely biztosítása. 

Ivóvíz biztosítása („Ivó” és „Nem ivóvíz” felirat). 

A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés 
irányítója felelős! 

Fejvédő sisak használata a kijelölt építési munkaterületen mindenkinek kötelező! (kivéve: a tárgyak 
leesésétől nem veszélyeztetett, belső szakipari és irodai munkák)  

Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetén a várható dinamikus igénybevételnek is 
megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát támasztó, vagy kétágú létráról végezni 
nem szabad. 

Jelző, illetve védőkorlátok alkalmazására vonatkozó előírások szigorú betartása. 

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, megfelelő 
hozzáférési megoldásról kell gondoskodni. 

Zsaluzatok, előre-gyártott szerkezetek beépítésénél, szétszedésénél mindig jelen kell lenni ezen 
munkálatok irányítására feljogosított személynek. 

Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe, hogy 
esetleg sérülést okozzon munkaterületen. 

Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, ill. beépíteni, hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen 
rögzített legyen. 

A munkavégzés idején a léghőmérsékletnek az egészséges munkavégzés körülményeinek 
megfelelőnek kell lenniük, a szükséges védőitalt biztosítani kell. 
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A munkavégzés idején az biztosítani kell a munkahely légutánpótlását, az esetleges porártalom ellen 
takarítással, illetve légzésvédelmi maszkokkal kell védekezni. 

Hegesztéssel, nyílt lánggal való tevékenységet csak alkalomszerű tűzveszélyes munkára szóló 
engedély birtokában szabad végezni. Azt a munkát közvetlenül elrendelő állítja ki, meghatározva a 
pontos feltételeket. 

 

A munkafolyamatra vonatkozó követelmények: 

A munkahelyen, ahol a dolgozó egészségét károsító anyagokkal – szabályos üzemmenet vagy 
üzemzavar esetén – érintkezésbe kerülhet, tevékenység csak olyan munkakörülmények között és 
időtartamban folytatható, amely a dolgozó egészségét nem veszélyezteti. 

Minden munkához – a hatékonysági követelményeket is figyelembe véve – annyi és olyan 
képzettségű dolgozót kell biztosítani, amely a munka egészséges és biztonságos elvégzéséhez 
szükséges. 

Ha valamely munkát egyidejűleg két, vagy több dolgozó végez, a biztonságos munkavégzés 
érdekében az egyik dolgozót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell 
hozni. 

A termelőeszközt és ezen belül a védőeszközt olyan mennyiségben és minőségben kell biztosítani, 
hogy a dolgozó munkáját biztonságosan és egészségi ártalom nélkül végezhesse, illetőleg másokat ne 
veszélyeztessen. 

Ahol egyidejűleg több szervezet dolgozóit foglalkoztatják, a munkavégzést munkavédelmi 
szempontból össze kell hangolni, és a felek ez irányú kötelezettségeit szerződésben kell rögzíteni. A 
munkavédelmi feladatok koordinálása a generál-kivitelező feladata. 

 

Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás: 

A kivitelezőnek biztosítani kell, hogy a dolgozó a munkakörének, beosztásának megfelelő elméleti 
és gyakorlati munkavédelmi és szakmai ismereteket elsajátítsa. Gondoskodni kell az ehhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételekről, az oktatást végzők rendszeres továbbképzéséről, az oktatás 
nyilvántartásáról. 

Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig a munka 
jellegének megfelelő gyakorisággal ismétlődő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell 
részesíteni. 

 

A munkavédelmi ellenőrzés: 

A vezető köteles a tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, és megszüntetéséről 
intézkedni, közvetlen veszély esetén pedig a munkát azonnal leállítani. 
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Azt a dolgozót, aki alkohol, drog, vagy egyéb munkaképességet rontó szer hatása alatt áll, továbbá 
saját hibájából, figyelmeztetés ellenére nem vesz részt a munkavédelmi oktatáson, munkavédelmi 
vizsga kötelezettségének nem tesz eleget, az előírt orvosi, illetőleg pályaalkalmassági vizsgálaton nem 
jelenik meg, továbbá ha a védőberendezés szándékos kiiktatásával dolgozik, a termelőeszközöket nem 
rendeltetésének megfelelően használja, vagy a részére biztosított egyéni védőeszközt nem használja, a 
munkavégzéstől el kell tiltani! 

A kivitelezéshez szükséges részletes biztonság-és egészségvédelmi tervet a kivitelezőnek, vagy 
megbízottjának a konkrét adottságokat (szervezeti felépítés, létszám, képzettség, technológiai 
jártasság, időjárás, rendelkezésre álló termelési eszközök és eljárások) figyelembe véve kell 
elkészítenie. 

 

SPECIÁLIS ELŐIRÁSOK 

Gázok és gőzök elleni védelem: 

Zárt helyiségben végzett hegesztési munkánál folyamatosan keresztirányú huzattal biztosított 
légcserét kell megvalósítani. A hegesztők és segítői csak a munkavédelmi előírásokban meghatározott 
egyéni védőfelszereléssel dolgozhatnak. 

 

Elektromos gépek: 

A kivitelezés során használt elektromos munkagépeket a kezelési utasításnak megfelelő 
időszakonként érintésvédelmi, biztonságtechnikai felülvizsgálat alá kell vonni. A meghibásodott gépek 
javítását, sérült kábelek cseréjét csak erre kijelölt szakvállalat végezheti. Hiba észlelése esetén a gépet 
tovább használni tilos!  

Villamos berendezések robbanásveszélyes térségben az MSZ EN 60079-14 (Villamos gyártmányok 
robbanóképes gázközegben. 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet (a tűzvédelem és a polgári védelem 
műszaki követelményei)-nek eleget kell tenni. 

 

Munkavédelem, tűzvédelem: 

Minden munka- és technológiai folyamatra érvényes előírást be kell tartani. A tervezés és 
adatszolgáltatás során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely speciális védőberendezés, vagy 
műszaki megoldás alkalmazását szükségessé tenné. A vonatkozó szabványokon és a műszaki 
előírásokon túlmenően a balesetelhárító, egészségvédő, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat is 
be kell tartani mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés során.  

Munkát csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozó végezhet. Az adott munkanemhez előírt 
védőfelszerelések, műszaki szervezési intézkedések alkalmazása kötelező! 

A kivitelező a munkavégzés során köteles az előírt védőfelszereléseket, műszaki szervezési 
intézkedéseket alkalmazni! A zajvédelmi követelményeknek megfelelő gépeket és technológiát 
alkalmazni. A zajterhelés határérték feleljen meg a 8/2002./III.22.8KöM-EüM. sz. rendelet előírásainak. 
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A munkavégzés során az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a vonatkozó 
jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor - kivitelező általi - foglalkoztatása 
szükséges. 

 

Környezetvédelmi leírás: 

A szerelés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal - fáradt olaj, olajos textíliák, savak 
és egyéb vegyi anyagok - kapcsolatban a 27/1992.(I.30.) Korm. sz. rendelettel módosított 
56/1981.(XI.18.) MT. sz. rendelet, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 6/1983.(VIII.25.) IpM. sz. 
rendelet előírásait kell betartani.  

 

 

8. Minőségi követelmények 

A kivitelezés során mindazon szabvány – műszaki előírás betartandó, melyek az egyes 
munkafázishoz kapcsolhatók. A kivitelezés előírt minőségi osztálya: I. osztály 

 

8.1. A földvisszatöltés és ágyazat tömörsége 

A tömörséget a visszatöltés során folyamatosan ellenőrizni szükséges. 

A vizsgálati eredményeknél tömörségi fok (Trρ%) átlaga feleljen meg a tervben meghatározott 
követelményeknek, max. 5 %-os ingadozás mellett.  

 

8.2. Betonok 

A helyszínen készült szerkezeti beton minősítése céljából a vonatkozó szabvány szerint szabványos 
méretű próbatest készítendő. 

A próbatestet előírt utókezelés és tárolás után akkreditált laboratóriumban kell eltörni és minősíttetni.  

 

8.3. Kiemelten kezelendők előírások 

- MSZ 14043-7 Talajmechanikai vizsgálatok 

- e-UT 06.03.51  Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei 

- MSZ 18293 Homok és kavics 

- MSZ  14043-2:1979,  MSZ  15105:1965  és  az  ÚT  2-3.101:1993 
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9. Műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés feltételei 

- a vezeték és tartozékainak teljes elkészülte 

- nyíltárkos geodéziai bemérések megléte (digitális formában) 

- „D” terv elkészítése 

- minőségi bizonylatok megléte, magyar nyelvű kezelési utasítások 

- tömörségi jegyzőkönyvek a visszatöltésekről 

- teherbírási jegyzőkönyvek az úthelyreállításokhoz 

- Garancia és jótállási jegyek. 

 

9.1. Nyíltárkos geodéziai bemérés 

A megvalósult közművekről nyíltárkos geodéziai bemérés alapján el kell készíteni a megvalósult 
állapot geodéziai műszaki dokumentációját (továbbiakban: bemérési vázrajz). 

A bemérési vázrajz alapjául – amennyiben lehetséges – a szakági közmű alaptérkép szolgál. A 
bemérési vázrajzot csak arra jogosult személy készítheti. 

A vázrajz tartalmazza: 

- A megvalósult vezeték által érintett és azzal határos földrészleteket, 
- épületeket, építményeket, 
- jogi és természetbeni határokat, 
- utca neveket, helyszínrajzi számot, házszámot, 
- vezeték nyomvonalát, 
- numerikus bemérés esetén 

o pontszámokat, 
o EOV koordinátákat (esetleg külön koordináta jegyzékben) 

- csőanyagot 
- átmérőt,  
- magassági adatokat (Balti alapszintre) az aknáról és a vezetékről, 
- aknák méretét, 
- északi irányt, 
- méretarányt 

 

A vázrajz mellé csatolni kell egy bemérési jegyzőkönyvet, mely tartalmazza: 

- a beruházó adatait, 
- a kivitelező adatait, 
- az üzemeltető kilétét, 
- a bemérést végző szerv adatait, 
- a vezeték 

o anyagát (részletezve) 
o méretét (részletezve) 
o hosszát, 
o aknák számát típus szerint 
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- készítés helyét, 
- dátumot, 
- bemérő aláírását, 
- átvevő aláírását. 

 

A megvalósulási tervdokumentáció és nyilvántartási célokra (3/1979 ÉVM utasítás) bemért adatokat 
a területileg illetékes földhivatal és az 1997. LXXVIII. tv. 58. § (2) bekezdés d.) pontja szerint az 
Önkormányzat jegyzője részére meg kell küldeni. 

 

9.2. Kivitelezés 

A kivitelező köteles a munkaterület kialakítása, az ideiglenes melléképítmények elhelyezése, a 
kivitelezés (építési eljárás, technológia, minőségbiztosítás, stb.), valamint a vizsgálat (mintavételezés, 
minősítés) során a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül 

- a nemzetközi szabványokat közzé tevő nemzeti szabványok, 

- egyéb nemzeti szabványok és nemzeti műszaki tanúsítványok, 

- bármely egyéb szabvány figyelembevételével eljárni. 

Amennyiben a kivitelező működtet a munka tárgyára kiterjedő minőségbiztosítási rendszert, úgy az 
előírt minőség biztosítása érdekében köteles azt valamennyi építési folyamatra vonatkozóan alkalmazni 
és az adott folyamat szabályzást azon alvállalkozókra is kiterjeszteni, amely alvállalkozók nem 
működtetnek a munka tárgyára kiterjedő minőségbiztosítási rendszert. 

A kivitelezés megkezdése előtt a munkaterületet és közvetlen környezetét videofelvétellel rögzíteni 
kell, mint kiindulási állapotot. Az archivált videofelvételek biztosítják a későbbi egyeztetések 
tényszerűségét, az esetleges építés közbeni viták eldönthetőségét. 

A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán 
hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A jelen 
tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a tervező hozzájárulásával a nevezettel azonos 
műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a 
beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet 
szerinti teljesítménynyilatkozattal. 

 

9.2.1. Állapotfelvétel készítése 

Az építési munkák megkezdése előtt és a kivitelezést követően a kivitelező 
videofelvételt/fotódokumentációt köteles készíteni az építési munkával érintett nyomvonalba eső 
kapubejárókról, utakról, járdákról és egyéb meglévő műtárgyakról. A csatornaépítés nyomvonalával 
szomszédos épületek homlokzatáról, illetve a kerítésekről szintén videó felvétel/fotódokumentáció 
készítendő. A videó felvételen pontosan kell rögzíteni az egyes kapubejárók, járdák és utak anyag- és 
felületi minőségét és állapotát, az utcai homlokzatok és kerítések állapotát, különös tekintettel a sérült 
részekre. A videófelvételeket/fotódokumentációkat a Megrendelő részére a munka megkezdése lőtt 2 
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példányban át kell adni. Az állapotfelvételekre vonatkozó költség részét kell, hogy képezze a 
vállalkozási összegnek. 

A videó felvételeket a garanciális idő lejártáig kell megőrizni. A felvételkészítés célja az esetleges 
lakossági és intézményi reklamációk jogosságának elbírálása, a vitás kérdések mielőbbi tisztázása. 

 

9.2.2. Geodéziai előfelvétel készítése 

Az egyes csatornaszakaszok építési munkáinak megkezdése előtt a kivitelező geodézia felmérést 
köteles készíteni a csatornaszakaszról. Az előfelvétel készítést az indokolja, hogy a kivitelező az építési 
munkák előtt feltárja az esetleges eltéréseket a kiviteli tervektől, s lehetőséget biztosítson a 
beavatkozásra a munkák megkezdése előtt. Az eltérések eredhetnek a tervezés és a kivitelezés között 
eltelt időben keletkezett változásokból és a tervek esetleges pontatlanságából. Az előfelvétel készítés 
feltárhat a helyszínen megmutatkozó olyan jellegű problémákat melyek a tervekből kevésbé, illetve 
egyáltalán nem voltak felfedezhetők. 

A felmérés során meg kell határozni a nyomvonal elhelyezkedését, a tervezett folyásfenék adatokat, 
a meglévő folyásfenék adatokat (küszöbszinteket), az átereszek vagy zárt szakaszok keresztmetszet és 
hosszúság méreteit, a terepszinteket, valamint a műtárgyak jellemző határoló pontjait. A mért adatokat 
egyeztetni kell a terven szereplő adatokkal. Jelentős eltérés esetén, illetve problémák esetén a mérést 
meg kell ismételni.  

Az előfelvételek készítésének időpontját és a felvett szakaszok hosszát kivitelező úgy határozza 
meg, hogy a soron következő koordinációs megbeszélésen az esetleges problémák felvethetők 
legyenek még az építési munkák megkezdése előtt kellő idő álljon rendelkezésre a szükséges 
módosítások megtételére, a kivitelezési munkák folyamatossá tétele érdekében (a tapasztalat alapján 
min. két hét). A koordinációs megbeszélésen kell elsődlegesen dönteni a problémák megoldásáról, 
annak adminisztrálásáról, illetve az ott nem eldönthető kérdések esetében a további szükséges 
lépésekről. 

 

9.2.3. Kiviteli tervtől alapvető műszaki tartalomban való eltérések eljárása 

A terv alapvető műszaki tartalmára a megvalósítandó létesítmények nyomvonalára, teljesítő 
képességére egyértelműen irányadó a vízjogi engedélyes terv és a vízjogi létesítési engedély 
határozata. 

Ettől eltérés csak úgy engedhető meg, a tervezővel történő egyeztetés útján, hogy az engedélyezett 
megoldásokkal legalább azonos műszaki megoldás kerüljön alkalmazásra, pl: 

- földmedrű csatorna helyett alkalmazható fenékburkolat kialakítása, vagy 

- fenékburkolt csatorna helyett rézsűburkolatos csatorna. 

amennyiben ez nem jár a beruházás költségeinek növekedésével. 

Nem hagyható el engedélyezett létesítmény, nem lehet a kialakításnak igényszintjében „visszalépni” 
azaz az előző példák fordítottját kivitelezni. 
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A tervekben meghatározott specifikációktól részletes egyenértékűségi vizsgálattal lehet eltérni, 
aminek a menete: 

- írásos igény kivitelezői megfogalmazása az általa alkalmazni kívánt szerkezetre, műszaki 

megoldásra vonatkozóan. 

- Tervezői értékelés arra vonatkozóan, hogy a kivitelezői igényben felvetettek az ajánlati 

felhívás megoldásaival egyenértékűek-e vagy sem. Ha egyenértékű, akkor a kivitelezés 

folytatható és a megoldás egyenértékűségére a Tervező nyilatkozik. 

- Ha nem egyenértékű, akkor a Tervező a Kivitelezői igényt elutasítja. 

- Pozitív vizsgálat esetében Tervező és Beruházói egyeztetés következik, melynek végső 

eredményeként lehet a Kivitelezői igény megfogalmazását realizálni és a kivitelezés során 

ezeket a módosításokat figyelembe venni, azaz ezek szerint végezni a kivitelezési munkákat. 

 

9.2.4. Nyílt, földmedrű csatorna építése 

A nyílt földmedrű csatornákat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni a terven szereplő 
nyomvonalon, magassági adatokkal és folyásfenék szélességgel, a következő kiegészítésekkel. A 
tervezett rézsűhajlásnál nagyobb meredekséggel csak indokolt esetben, írásos tervezői és üzemeltetői 
hozzájárulással lehet építeni. Az írásos hozzájárulásnak tartalmazni kell a tervtől való eltérés indoklását.  

Ha a tervezett folyásfenékszint magasabb a meglévő folyásfenékszintnél és/vagy a meglévő 
keresztszelvény nagyobb a tervezett keresztszelvénynél, valamint a meglévő terepszint megfelelő, 
továbbá a meglévő állapot jól karbantartható, mind az üzemeltető mind a lakosság oldaláról, akkor a 
vizsgált szakaszon nem szükséges mederfeltöltéssel kialakítani a kisebb szelvényt. 

Az építés során a rézsűhajlást és fenékszélességet legalább 25 fm távolságokban, de minden 
jellemző pontban kell ellenőrizni. Ha az ellenőrzött csatornaszelvény nem éri el a tervezettett tovább kell 
folytatni a kotrást. Amennyiben a túlkotort állapot a gyalogos vagy közúti forgalomra, pályaszerkezetre 
veszélyt jelent, akkor ki kell alakítani a biztonságos tervezett szelvényt. 

Meglévő műtárgyak közötti szakasz tengelyének egy egyenesbe kell esni. Ettől csak indokolt 
esetben (villanyoszlop kikerülése), a helyi adottságok figyelembe vételével lehet eltérni. 

A megengedett magassági eltérés a folyásfenékszintben ± 2 cm. 

 

9.2.5. Nyílt, burkolt csatorna építése 

A nyílt burkolt csatornákat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni a terven szereplő 
nyomvonalon, magassági adatokkal és folyásfenék szélességgel, a következő kiegészítésekkel.  

A nyílt, burkolt csatorna kivitelezése során a csatorna fenékszint eltérése a tervezetthez képest a 

meglévő, beépített mederburkoló elemek esetén ± 2 cm lehet. A tengelyirányú eltérés a határoló 
műtárgyakhoz kell igazodjon. A megengedett tűrésen kívül eső szakaszokat újra kell építeni.  
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A burkolóelem hézagok közötti vízáteresztést biztosítani kell, meggátolva az ágyazati 
szemcsekimosódást és a gyökérzet átnövését. 

Az újonnan beépített mederburkoló elemek esetén megengedett magassági eltérés a 

folyásfenékszintben ± 2 cm. 

Az átépítéssel érintett szakaszon a mederburkolatokat lehetőség szerint egészben sérülésmentesen 
kell kibontani és a Megrendelő által megjelölt helyen deponálva átadni. 

 

9.2.6. Áteresz építése 

A nyílt burkolt csatornákat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni a terven szereplő 
nyomvonalon, magassági, keresztmetszeti és anyagminőségi adatokkal, a következő kiegészítésekkel. 

- A geodéziai előfelvétel készítése során kell megmérni az egyes meglévő átereszek 

keresztmetszet adatait. Az előfelvétel értékelése során kell meghatározni, hogy egy adott 

áteresz meghagyható-e vagy sem attól függetlenül, hogy a terven átépítendőnek van jelölve. 

Egy áteresz meghagyásának négy feltétele van; első: a keresztmetszete legalább a tervezett 

keresztmetszettel egyező legyen, második: a küszöbszintje megfelelő legyen, harmadik: a 

csatorna tengelyétől való eltérése megfelelő legyen, negyedik: az állapota megfelelő legyen. A 

küszöbszint megfelelőségének feltétele azonos keresztmetszet esetén: a meglévő áteresz 

küszöbszintje -5 cm-es tűrésen belül legyen a tervezett folyásfenékszinthez képest. Nagyobb 

meglévő csőátmérő esetén az áteresz mélyebb fekvése megengedett, ha a tervezett 

folyásfenékszint felett maradó áteresztő keresztmetszet egyenlő vagy nagyobb a tervezettnél. 

A tengelyirányú eltérés akkor tekinthető megfelelőnek, ha az áteresz tengelye bármelyik 

irányban legfeljebb a tervezett fenékszélesség felénél kisebb mértékben tér el. Az első három 

feltétel teljesülése esetén az átereszt ki kell tisztítani az állapotfelméréshez. Az az áteresz 

minősíthető jó állapotúnak, mely folytonos, töredezettség mentes. A négy feltétel egyikének 

nem teljesülése esetén az áteresz átépítendő. 

- A mérési eredményeket a munkaterületen tárolt kiviteli terv hosszelvényére kell felvezetni. 

- Az átépítendő átereszekből lehetőség szerint a csövek egészben sérülésmentesen kell 

kibontani és a Megrendelő által megjelölt helyen deponálva átadni. 

Új áteresz építése esetén a megengedett magassági eltérés a folyásfenékszintben ± 2 cm. 

 

9.2.7. Támfalak építése 

A támfalakat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni a terven szereplő méret és 
anyagminőségi adatokkal, a következő kiegészítésekkel. 
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Támfal készül fejgerendával és helyszíni vasbeton szerkezetként. Mindegyik esetben a beépített 
anyagok igazolhatóan feleljenek meg a vízépítési követelményeknek. A támfalak oldalfalai 
függőlegesen, illetve a nyomvonalra merőlegesen helyezkedjenek el. A támfalak felső éle a lehetőleg a 
közrefogott tereppel párhuzamosan készüljön, max 12 cm-rel a terep fölé emelkedően. Egy áteresz két 
oldalára azonos méretű és felső síkjában egyező támfalat kell építeni. Törekedni kell az utcákon belül 
együtt látszó támfalak egyneműségére, azonos szerkezetben történő építésére. Az előbbi 
követelményektől a helyi adottságokhoz igazodóan indokolt esetben el lehet térni. (például: meglévő, 
szerkezetileg és esztétikailag kiváló állapotú támfal, balesetveszély, nagy ráfordulási sugár, stb. esetén)  

Helyszínen készített támfal felülete egysíkú, simított legyen. A végeken a terepszint alá futó 
élletöréssel készüljön. 

 

9.2.8. Zárt szakasz építése 

A zárt csatornákat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni a terven szereplő nyomvonalon, 
magassági, keresztmetszeti és anyagminőségi adatokkal, a következő kiegészítésekkel. 

Zárt csatornák és aknák kivitelezési munkáit úgy kell megszervezni, hogy a munkaárok kiemelés a 
csővezeték fektetést kizárólag egy aknaközzel előzheti meg, a munkaárok helyreállítás pedig legfeljebb 
két aknaközzel lemaradóan kerülhet elvégzésre. A kivitelezést folyamatos munkával kell végezni a 
megkezdett utcát végig elkészítve. A csővezeték magasságának bemérését aknánkénti méréssel kell 
elvégezni. Az aknafedlapok utólagos elhelyezése esetén a fedetlen aknát jól látható szalaggal kell 
körülvenni az esetleges balesetek elkerülése érdekében. 

Meglévő műtárgyak az építés során felhasználhatók, ha az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

- A csővezeték keresztmetszete nem kisebb, mint a tervezett, és azonos keresztmetszet 
esetén a magassági eltérés - 5 cm-en belül van. Nagyobb meglévő keresztmetszet esetén a 
megengedett eltérés lefele és felfele úgy határozható meg, hogy a folyásfenékszinten mért 
áteresztő keresztmetszet a tervezettel egyező vagy nagyobb legyen. Oldalirányú eltérést az 
új csatornaszakasz építésével kell korrigálni, de a tervezett nyomvonaltól történő jelentős 
eltérést előzetesen a rendszeres koordinációs megbeszélésen egyeztetni kell. 

- Kitisztítás után megállapítható, hogy a meglévő csővezeték állapota megfelelő-e 

A meglévő és az új csővezeték összeépíthető, oly módon, hogy az együttes szakasz gépi tisztítása 
lehetséges legyen. Az eltérő méretű csővezetékek esetén aknát kell építeni, melynek nyomvonal irányú 
mérete legalább 30 cm legyen. Az akna lehetőleg víznyelő fedlappal készüljön javítva ezáltal is a terület 
vízelvezető képességét. 

A zárt szakaszok aknafedlapszintjét, az esetlegesen szükséges földfeltöltést és a terep rendezését 
úgy kell kivitelezni, hogy a felszínen összegyülekező vizek, a környező telkek felöl kivezetett 
csapadékvíz lefolyása a víznyelők irányában biztosított legyen. Zárt kivezetések közvetlenül az aknákba 
is köthetők. Az alkalmazandó megoldást a helyszíni adottságok figyelembevételével kell eldönteni. 

Új zárt csatorna és műtárgy építése esetén a megengedett magassági eltérés a folyásfenékszintben 

± 2 cm. 
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9.2.9. Közműkeresztezések, közműkiváltások, közművédelem 

Az építési munka során a közműszolgáltatók által meghatározott kivitelezési eljárást kell alkalmazni. 
A közmű egyeztetési jegyzőkönyveket és a közműszolgáltatók által meghatározott közműkiváltási-
bevédési eljárásokat mellékletként csatolásra került, illetve a kiviteli tervek részei. 

 

9.2.10. A lakosság érdekeinek figyelembe vétele 

A lakosság tájékoztatása történjen meg szórólap formájában az érintett utcaszakasz építési 
munkáiról, az esetleges forgalomkorlátozásokról 7 nappal a kivitelezési munkát megelőzően. A 
lakossági tájékoztatásra vonatkozó költség részét kell, hogy képezze a vállalkozási összegnek. 
Korlátozás esetén a gyalogosforgalmat a megfelelő módon biztosítani kell. 

A munkálatokat úgy kell ütemezni, hogy az ingatlanbejárók az elbontásától számított 24 órán belül 
meg legyenek építve, vagy az ideiglenes bejárás biztosítva legyen. 

A közúti forgalmat csak szakaszosan lehet korlátozni, de még ekkor is biztosítani kell a 
megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek áthaladását. 

 

10. Kivitelezéhez kapcsolódó általános előírások 

Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály 
előírását kell betartani. Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények 
szerepelnek, akkor azok jelentik az I. osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal 
megegyező, vagy jobb eredményre vezető szerkezet illetve technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a 
tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar 
Szabványok az irányadóak.  

A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást 
kérő felet terheli.  

A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai 
utasításokat, műszaki kézikönyvi előírásokat be kell tartani. 

A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagokat és a szükséges szállítását is, beleértve 
az építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 

Az anyagok és szerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt 
Tervezővel, Megrendelővel egyeztetni kell. 

Azok az anyagok és szerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, újak 
legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, 
feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak. Azok az anyagok és 
szerkezetek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre kötelezettek - a 
megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés feltételeinek. 
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A beépítésre tervezett anyagokat vállalkozónak előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a 
Műszaki ellenőr által elfogadott anyag, termék építhető be. 

Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 

Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi 
előírásokat. 

A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően 
megszilárdult és megfelelő hordozóra vihető fel a következő réteg. 

A létesítmények érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól. 

A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell 
végezni és azok a vállalkozás részei. 

Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 

A munkálatok megkezdése előtt a meglévő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel 
alá kell íratni. 

 

Vállalkozási útmutató: 

A generál kivitelezői ajánlattevőnek a terveket és a tervezői elképzeléseket, az építés körülményeit, 
a helyszínt, a betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni kell. 

A mennyiségeket a kivitelezőnek a tervek alapján le kell ellenőrizni. A tételek összevont, összetett 
munkarészeket is tartalmaznak. Az ajánlatokat minden szempontból működtethető létesítményre, 
műtárgyra kell adni. Az ajánlattevő később semmiféle utólagos reklamációval nem élhet mennyiségi, 
vagy műszaki szükségszerűségre hivatkozva. 

A Kivitelező köteles a teljes dokumentációt átnézni és az ajánlattétele során az esetleges 
észrevételeit megtenni. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bek. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó 
kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően nem jelzett. 

A tervben szereplő munkákat kell megvalósítani, amennyiben kivitelező bármilyen okból ettől eltér, 
azt jeleznie kell a Megrendelőnek, illetve a Tervezővel jóvá kell hagyatni, az ettől eltérő kivitelezés 
Kivitelező felelősségére történik. 

Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, 
gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt 
ellenőrizendők! 
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Beépítendő anyagok: 

A létesítmények és műtárgyak kialakításnál a beépítendő anyagok tartóssága, igénybevétellel 
szembeni ellenállása fokozott követelmény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek 
elsősorban az egyszerűségnek, a pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni. 

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. 
A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal 
azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a 
Megbízóval és a Műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 

 

11. Úthelyreállításra vonatkozó technológiai előírások 

Altalaj: 

A földkitermelések olyan mértekben és ütemben végzendők, hogy a pályaszerkezet és egyéb 
szükséges munkaműveletek biztonságosan elvégezhetők legyenek. 

A területről a felső, humuszos réteget el kell távolítani. A kitermelt földet az építési munkák 
befejezéséig kijelölt helyen rendezett depókban kell tárolni. 

A humusz, ill. az alkalmatlan fedőréteg eltávolítása után kerülhet sor a töltés alatti altalaj illetve a 
bevágási szint kialakítására.  

Az altalaj tömörítésének megkezdése előtt a víztelenítésre nagy gondot kell fordítani. A felületek 
eredő esése a pályának megfelelő legyen, valamint a nem megfelelő altalaj helyén a talajcsere 
megtörténjen. Az altalaj építését úgy kell végrehajtani, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb 
víz az épülő földműben lehetőleg kárt ne okozzon, a csapadék elvezetését biztosítani kell. Ha a 
csapadék következtében a talaj túlzott mértékben átnedvesedik, a munka csak akkor folytatható, ha 
talaj kiszikkadt. Ellenkező esetben az elázott részt el kell távolítani és talajcserét kell végezni. 

 

Bevágás, tükörképzés: 

A bevágás tükörszint kialakításához a földmunka végzéséhez szükséges pontokat ki kell tűzni. A 
munkák megkezdése előtt a szükséges és alkalmas földmunkagép-parknak a munkaterületen 
rendelkezésre kell állnia. 

Próbateherbírás mérést kell végezni. Amennyiben az E2≥ 40 MN/m2 érték a felületen nem állítható 
elő, úgy talajjavító réteget kell beépíteni a szükséges vastagságban (~20 cm). 

A talajjavító és fagyvédő réteget lehet egy rétegként is kezelni, amennyiben olyan anyagból készül, 
amely mindkét réteggel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A talajjavító és fagyvédő 
réteg szükséges, mely összvastagságát próbaterheléssel kell meghatározni oly módon, hogy a földmű 
tetején E2≥ 40 MN/m2 teherbírást kell biztosítani.  

A tükörkészítés után tömörítést kell végezni, a fejtési szintnek mindig kifele irányuló esésűnek kell 
lennie. A bevágás általános méret-tűrése – ide nem számítva az egyes építményekre külön megadott 
követelményeket - a tervszerű kiegyenlítő felülethez képest az eltérés ± 2 cm lehet. 
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A teherbíró képesség és tömörség méréseket beépítési rétegenként kell ellenőrizni. A beépítés 
során a tömörség eléréséhez szükséges optimális beépítési víztartalmat folyamatosan biztosítani kell. 

A tükör víztelenítését minden esetben folyamatosan meg kell oldani. A profilozás során a 
vízelvezetés biztosítására 2,0 %-os folyamatos esés alakítható ki. 

Geotextília 

A megfelelő tömörségű teherbírású és geometriájú tükör meglétét követően lehet elhelyezni a terv 
szerinti geotextíliát. 

A geotextíliát az út tengelyével párhuzamosan bentről kifelé kell elhelyezni. A leterítés 
megkezdésekor a tekercs szélét célszerű lerögzíteni. A rögzítés történhet cövekkel illetve a textílián 
elhelyezett kisebb földhalmokkal, homokos kaviccsal. A továbbiakban a geotextíliát általában nem 
szükséges rögzíteni. Az elcsúszás ellen, kb. 10 méterenként lapátnyi, nehezékként elhelyezett talajjal, 
vagy egy-egy kődarabbal lehet védekezni. A tekercsek oldal- és hosszirányú csatlakozásainál a 
megfelelő teherbírást a tekercsek közti átfedés biztosítja. Az átfedés mértéke 40 cm.  

A geotextília takarása homokos kaviccsal történik. A takarás kézi erővel történik a geotextília 
leterítésére merőlegesen, a szélétől kifelé haladva. 

 

Fagyvédő réteg építése 

A mintakeresztszelvény szerinti vastagságban beépítendő homokos kavics ágyazati anyag kerül 
beépítésre. Az ágyazati anyag beépítési feltétele az, hogy jól tömöríthető legyen. 

A réteg építésének feltétele, hogy az alatta lévő réteg az oda vonatkozó műszaki előírásainak 
megfeleljenek, közvetlenül a ráépítést megelőzően is. A beépítést megkezdeni a szintellenőrzés 
követően lehet. 

A beszállítás billenős géppel és részben kézi erővel történik, anyagot a rétegvastagság +20%-ra kell 
elteríteni és be kell tömöríteni. A tömörítés hatékonysága érdekében a felület locsolása megengedett.  

Az eltakarásra kerülő réteg ellenőrzése geodéziai mérésekkel történik. 

Az építési terület víztelenítését folyamatosan biztosítani kell. Esős idő esetén a munkával le kell 
állni, míg az építendő területről a víz lefolyik. Eső utáni továbbépítés csak ellenőrző mérések elvégzése 
után lehetséges. 

 
CKt hidraulikus alapréteg 

Az alapréteg építésének feltétele, hogy az alatta lévő rétegek az oda vonatkozó műszaki 
előírásainak megfeleljenek, közvetlenül a ráépítést megelőzően is.  

A réteget csak +5°C feletti és +30 °C alatti hőmérsékleten szabad beépíteni. 

A beépítésnek a cement kötési idején belül kell megkezdődnie! A kötésnek indult keveréket 
beépíteni nem szabad. 
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A behordott anyagot a lehető legegyenletesebben kézi munkával kell elteríteni, majd profilba kell 
hozni. A tömörödés miatt az elterített laza anyag szintje a zsalu élétől 2-3 cm-rel magasabban legyen. A 
beépítési vastagságot szintező műszerrel folyamatosan ellenőrizni kell. 

Az előírt tömörségi fok Ckt esetében: Trρ ≥ 95%, tűrés: -3%. A tömörítést könnyű acélköpenyes 
henger 3-5 járatával, a keskeny helyeken pedig kézi vezérlésű padka hengerrel, vagy lap vibrátorral kell 
végezni. 

Az elkészült réteget utókezelni szükséges a feszültségmentesítés előtt. Hőmérséklettől függően a 
hidraulikus kötőanyagú réteg repedésének, kiszáradásának elkerülése érdekében locsolni, nedvesíteni 
kell a felületet. A Ckt réteg feszültségmentesítése mikrorepesztéssel, a soványbeton rétegé 
hézagvágással történik az ÚT 2-3.206:2003 [e-UT 06.03.51] szerint. 

 

Aszfaltburkolat építése 

A fogadó felületekről minden szennyezést el kell távolítani. Aszfalt csak olyan fogadó felületre 
építhető be, amely profil helyes, kellő víztelenítéssel rendelkezik, egyenletes felületi megjelenésű és 
száraz szennyezéstől mentes, tiszta alépítményre építhető be. 

A hengerelt aszfaltok beépítését megelőzően 0,2-0,35 kg/m2 mennyiségű bitumen emulziót kell 
egyenletes vastagságban kipermetezni a fogadófelületre, az aszfalt keverék terítésének megkezdése 
előtt legalább fél órával.  

Az aszfalt rétegek csak száraz csapadékmentes időben építhetők, a levegő hőmérséklete legalább 5 
°C hőmérséklet feletti legyen. A beépítendő aszfalt keverék hőmérséklete a beépítés helyén a szállító 
járműn mérve a finisher befogadó tartályába ürítés előtt legalább 140-170 °C tartományba essen. 

A olyan keverőtelepet kell választani és figyelembe venni a szállítás ideje alatt az aszfaltkeverék, a 
távolságot, a járművet, környezeti hőmérsékletet, az útvonal forgalmát is tekintve, ne hűlhessen le az e-
UT 06.03.21 sz. 5. számú táblázat szerint 140 °C bedolgozási hőmérséklet alá. Az aszfaltkeveréket 
tiszta, bitument nem oldó leválasztószerrel kezelt rakfelületű szállítójárművel kell szállítani. Szállítás 
közben az aszfaltkeveréket a nyílt platójú járművön ponyvával le kell takarni. 

Az aszfalt bedolgozását, tömörítését követően meg kell várni, hogy teljes körűen vegye fel a 
környezeti hőmérsékletet és ezt követően szabad a felületre rámenni. 

 

Szórt útalap helyreállítása 

A homokoskavics fagyvédő réteg beépítését követően a szórt útalapot 1 rétegben kell beépíteni, a 
megfelelő tömörítéssel és kiékeléssel. 

 

Burkolatok élvágása, hézagkiöntése 

A meglévő aszfalt és kapubejáró burkolatokon bontás előtt élvágást kell végezni. A meglévő 
burkolaton az aszfaltozás előtt megfelelő tiszta és tapadó felületet szükséges létrehozni. A keletkezett 
hézagokat hézagmentesen tömíteni szükséges! 
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Ideiglenes burkolathelyreállítás 

A végleges burkolat helyreállítása előtt ideiglenes burkolat is építhető FZKA-ból vagy törtbetonból. A 
kivitelezőnek a biztonságos közlekedést fent kell tartani a végleges burkolat kiépítéséig. 

 

12. Régészeti megfigyelés 

A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által BE/10/2086-2/2021 
iktatószámú tájékoztatás alapján a tervezett záportározó és csapadékvíz elvezető rendszer 
földmunkálatai csekély mértékben érintik az általános jelentőségű, bolygatott, roncsolt állapotú 
Dévaványa 4181 és 4178 azonosítójú régészeti lelőhelyeket, ahol római kori és Árpád-kori felszíni 
telepnyomot, gödörsíros kultúrából ismert halomsírt, szarmata felszíni telepnyomot, középkori falut, 
középkori templomot, középkori sírt, rézkori temetőt, Árpád kori települést, valamint késő középkorhoz 
kapcsolható települést jegyez az örökségvédelmi nyilvántartás.  

A munkálatokkal érintett régészeti lelőhelyek állapota bolygatott és a beruházás műszaki jellege 
miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el, ezért:  

– A régészeti örökség védelme érdekében a tervezett beruházás földmunkálatainak végzése során a 
Dévaványa 4178 és 4181 azonosítójú régészeti lelőhelyek területén a régészeti megelőző 
feltáráson belül a régészeti megfigyelés indokolt.  

– A kivitelező a munkálatok megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes 
múzeummal, és írásban állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. A régészeti 
szakmunka elvégzésére az Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba, Széchenyi u. 9.) jogosult. 

A jelen dokumentáció mellé csatolásra került az egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció, 
melyben foglaltakat teljes körűen be kell tartani. 

Egyéb helyeken végzett földmunkák során, az építési területen, ha váratlan régészeti lelet vagy 
emlék kerül elő, a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXVI. törvény 24. §-ában foglaltak 
szerint területileg illetékes megyei múzeumi szervezet régészeti osztályának bejelenteni köteles. 

 

13. Egyebek 

A létesítmény megvalósításához teljes körű 3D-s geodéziai felmérés készült. A felmérés során a 
terepi műtárgyak (oszlopok, aknák stb.) felmérésre kerültek, melyek a helyszínrajzon ábrázolva vannak. 
A tervlapokon feltüntetett magassági adatok mBf alapszintre vonatkoznak. A kivitelezés megkezdése 
előtt a magassági adatok részletesen ellenőrizendők!!! 

A kivitelezőnek a fizikai munkavégzés előtt MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV-et és 
TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS-t kell készíteni, melyet a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. Továbbá 
szükséges a kivitelezőnek elkészíttetni a műszaki ütemtervben foglaltaknak megfelelő előrehaladáshoz 
kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai tervet, melyet a helyi és közút kezelőjével jóvá kell hagyatni. 
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Fizikai munkakezdés csak jóváhagyott MMT és TU, valamint ideiglenes forgalomtechnikai terv 
birtokában, illetve a közműszolgáltatók hozzájárulása birtokában kezdhető meg! 

A jelen műszaki tervdokumentációban meghatározottaktól csak tervezői hozzájárulással, 
beleegyezéssel lehet eltérni! 

Békéscsaba, 2022. december hó. 
 
 
 
 

 Biró Zsolt 
 okl. építőmérnök, tervező 
 VZ-TEL; VZ-TER; KÉ-K; 04-0420 

 


